

"Año de la Lucha contra la Corrupción y la Impunidad"

NOTA DE PRENSA Nº 002-2019/GREMO-RR.PP.

GERENCIA REGIONAL DE EDUCACION MOQUEGUA EMITE CRONOGRAMA DE PROCESO DE CONTRATO DOCENTE 2019

Estando a lo dispuesto por el D.S. N°001-2019-MINEDU, la Gerencia Regional de Educación Moquegua; emite Cronograma para el Proceso de Contratación Docente Región Moquegua 2019.

N°	ACTIVIDAD	RESPONSABLE	FECHA-2019	
			INICIO	TÉRMINO
01	Convocatoria, publicación y difusión de plazas vacantes u horas para completar el Plan de Estudios del ámbito regional.	GREMO	16 de enero	
I ETAPA				
ADJUDICACIÓN DE PLAZAS PREVIA PRESENTACION Y REVISION DE EXPEDIENTES				
02	Adjudicación de plazas vacantes en acto público:	Comité de Contratación/UGEL	18 de enero	24 de enero
	Adjudicación educación inicial.		18 de enero	
	Adjudicación educación primaria.		21 de enero	
	Adjudicación educación secundaria.		22 de enero	
Adjudicación EBEI y EBA	23 de enero			
03	Entrega de actas de adjudicación y remisión de expedientes del Comité a UGEL		24 de enero	
04	Expedición de resoluciones que aprueban los contratos.	UGEL	Hasta el 01 de febrero	
II ETAPA				
ADJUDICACIÓN DE PLAZAS DECLARADAS DESIERTAS PREVIA PRESENTACION Y REVISION DE EXPEDIENTES				
05	Convocatoria al proceso de adjudicación de plazas declaradas desiertas	Comité de Contratación/UGEL	28 de enero	
06	Adjudicación educación inicial, primaria y EBE		29 de enero	
	Adjudicación educación secundaria y EBA		30 de enero	
07	Entrega de actas de adjudicación y remisión de expedientes del Comité a UGEL		31 de enero	
08	Expedición de resoluciones que aprueban los contratos.	UGEL	Hasta el 05 de febrero	
III ETAPA				
I TRAMO				
ADJUDICACION DE PLAZAS VACANTES DECLARADAS DESIERTAS DE LA ETAPA I - II Y DE ETP				
09	Publicación de plazas según nivel, forma y modalidad	Comité de Contratación/UGEL	01 de febrero	
10	Presentación de expedientes		04 y 05 de febrero	
11	Revisión de expedientes		05, 06 y 07 de febrero	
12	Publicación de resultados preliminares		07 de febrero	
13	Presentación de reclamos		08 de febrero	
14	Absolución de reclamos y publicación final de resultados		11 de febrero	
15	Adjudicación de plazas		12 de febrero	
	Educación Técnica Productiva (ETP/CETPRO)			
	Plazas desiertas de las etapas I y II			
16	Emisión de informe final.		13 de febrero	
17	Expedición de resoluciones que aprueban los contratos.	UGEL	Hasta el 26 de febrero	

II TRAMO			
ADJUDICACION DE PLAZAS VACANTES DECLARADAS DESIERTAS EN TODOS LOS NIVELES, MODALIDADES Y FORMAS			
18	Publicación de plazas según nivel, forma y modalidad	Comité de Contratación/UGEL	13 de febrero
19	Presentación de expedientes		14 y 15 de febrero
20	Revisión de expedientes		18 y 19 de febrero
21	Publicación de resultados preliminares		20 de febrero
22	Presentación de reclamos		21 de febrero
23	Absolución de reclamos y publicación final de resultados		22 de febrero
24	Adjudicación de plazas		25 de febrero
25	Emisión de informe final.		26 de febrero
26	Expedición de resoluciones que aprueban los contratos.	UGEL	Hasta el 28 de febrero

Cabe precisar; que el Cronograma de Contratos emitido, se ejecuta en referencia a las normas que regulan el Procedimiento y Condiciones para las Contrataciones en el marco del Contrato del Servicio Docente que hace referencia la Ley N° 30328, aprobado por D.S. N° 001-2019-MINEDU; cronograma que se ejecutará en las UGEL's de la Región Moquegua.

Moquegua, 10 de Enero del 2019

Gracias por su Difusión
GRE - MOQUEGUA